

# SAE S6.01 - Journal de bord Frugal Training



## Sommaire

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sommaire.....             | 2  |
| Lundi 19 janvier.....     | 3  |
| Mardi 20 janvier.....     | 4  |
| Mercredi 21 janvier.....  | 5  |
| Jeudi 22 janvier.....     | 6  |
| Vendredi 23 janvier.....  | 7  |
| Sprint Retrospective..... | 8  |
| Lundi 30 mars.....        | 9  |
| Mardi 31 mars.....        | 10 |
| Mercredi 1 avril.....     | 11 |
| Jeudi 2 avril.....        | 12 |
| Vendredi 3 avril.....     | 13 |
| Mardi 7 avril.....        | 14 |
| Mercredi 8 avril.....     | 15 |
| Jeudi 9 avril.....        | 16 |
| Mardi 26 mai.....         | 17 |
| Mercredi 27 mai.....      | 18 |
| Jeudi 28 mai.....         | 19 |

# Lundi 19 janvier

## Daily 19/01 - 13h30

Ce premier daily marque le début de notre travail, dans lequel il faudra tout d'abord contacter le client afin d'obtenir des informations supplémentaires, mais également relire le travail effectué précédemment.

- AVIAS Daphné
  - Speed dating avec les clients et choix des projets
  - Relecture des travaux effectués lors du cours R5.03
- KANBOUI Jalil
  - Speed dating avec les clients et choix des projets
  - Relecture des travaux effectués lors du cours R5.03
- TAMINE Cyril
  - Speed dating avec les clients et choix des projets
  - Relecture des travaux effectués lors du cours R5.03
  - Mise en place de Notion pour préparer l'organisation du projet
- TRAN Thomas
  - Speed dating avec les clients et choix des projets
  - Relecture des travaux effectués lors du cours R5.03

# Mardi 20 janvier

## Daily 20/01 - 9h

Cette deuxième journée va nous permettre de poser les bases de notre projet et commencer à gérer les tâches diverses : maquettes, documents, gestion de projet. La réunion devrait nous permettre d'obtenir beaucoup plus de détails sur le rendu et les objectifs attendus.

- AVIAS Daphné
  - Test de construction de maquette par IA pour l'interface du projet
  - Construction de maquette pour l'interface du projet
  - Réunion avec Mme. Salou
  - Construction d'un use-case
- KANBOUI Jalil
  - Rédaction de l'introduction du rapport
  - Test de construction de maquette par IA pour l'interface du projet
  - Réunion avec Mme. Salou
  - Création d'un schéma de notre organisation github
  - Rédaction du journal de bord pour le groupe
  - Reprise de la mise en forme des documents
- TAMINE Cyril
  - Réunion avec Mme. Salou
  - Rédaction de la partie du rapport "Réalisation"
- TRAN Thomas
  - Test de construction de maquette par IA pour l'interface du projet
  - Construction de maquette pour l'interface du projet
  - Réunion avec Mme. Salou
  - Test de N8N

## Compte rendu de réunion

Cette première réunion nous a permis de définir nos objectifs et les fonctionnalités demandés par le client. Les différentes ressources nécessaires à la réussite de notre travail nous ont été envoyées par mail. Cette réunion marque aussi le début de notre organisation et de notre travail, les objectifs étant désormais fixés.

# Mercredi 21 janvier

## Daily 21/01 - 9h

Cette journée nous servira à rédiger les bases claires de notre projet, mais aussi de faire des recherches sur les points de flou. Cette recherche nous permettra d'établir avec une meilleure certitude la stack technique et l'organisation de notre projet.

- AVIAS Daphné
  - Construction du diagramme de séquence
  - Reprise du diagramme use-case
  - Construction du diagramme de composant
  - Rédaction du rapport "Diagramme"
  - Rédaction du rapport "Création des maquettes"
- KANBOUI Jalil
  - Rédaction du rapport "Introduction"
  - Recherche d'information sur la construction d'un cahier des charges
  - Construction d'un cahier des charges : Rédaction de la partie "Introduction", "Présentation" et "Objectifs"
- TAMINE Cyril
  - Rédaction de la partie du rapport "Prémices"
  - Création du dépôt GitHub avec les branches
  - Déplacement des tâches Notion sur Github Project
  - Rédaction des dailyes dans le journal de bord
- TRAN Thomas
  - Test de N8N
  - Essais de prompts sur le technosolutionisme
  - Découverte de création d'un agent IA
  - Rédaction de la partie "n8n"

# Jeudi 22 janvier

## Daily 22/01 - 9h

Cette journée poursuivra les activités de la précédente pour chacun. Nous nous sommes également réunies en vue de préparer la réunion avec le client, notamment pour les précisions fonctionnelles de nos IA et notre site web.

- AVIAS Daphné
  - Analyse de la faisabilité en fonction de la stack technique
  - Relecture du rapport d'activité
- KANBOUI Jalil
  - Rédaction du cahier des charges "Fonctionnalités"
  - Analyse de la faisabilité en fonction de la stack technique
  - Réévaluation de la stack technique
- TAMINE Cyril
  - Rédaction du rapport d'activité
  - Ajout des comptes-rendus de réunion au journal de bord
- TRAN Thomas
  - Test de N8N
  - Rédaction du rapport d'activité "n8n"

## Compte rendu de réunion

Cette réunion nous a permis de faire le point sur le travail effectué, en présentant les différents documents rédigés, et les maquettes. Nous avons pu obtenir des éclaircissements sur certaines zones d'ombre du projet, ou des détails sur le travail à venir pour les prochains sprints.

# Vendredi 23 janvier

## Daily 23/01 - 9h

Cette journée a pour but de finaliser et mettre au propre les derniers éléments. Le cahier des charges devrait être fini aujourd'hui et une partie concernant celui-ci devra être rédigée dans le rapport d'activités. Les maquettes devront être reprises pour ajouter une page d'accueil. Les recherches concernant l'utilisation de n8n doivent continuer, notamment concernant le RAG.

- AVIAS Daphné
  - Construction de maquette par IA pour l'interface du projet
  - Reprise des maquettes précédentes
  - Mise au propre du cahier des charges
- KANBOUI Jalil
  - Rédaction du cahier des charges : Reprise de la partie "Fonctionnalités"
  - Rédaction du cahier des charges "Contraintes"
  - Mise au propre du cahier des charges
  - Rédaction du rapport d'activités : Partie "Cahier des charges"
  - Reprise de la partie "Sélection du stack technique" et de l'organisation du Rapport d'activités
  - Relecture des documents, et corrections des fautes et anomalies.
- TAMINE Cyril
  - Correction des fautes d'orthographe, et reformulation diverses
  - Relecture des documents
  - Rédaction de la conclusion
- TRAN Thomas
  - Test de RAG avec n8n
  - Rédaction du rapport d'activité "n8n"

# **Sprint Retrospective**

Cette semaine de sprint nous a permis de poser les bases de notre projet. La répartition efficace des rôles et des tâches nous ont permis de rapidement avancer sur le travail à réaliser. Malgré quelques zones d'ombre et un lent début dû au manque d'informations, les réunions nous ont permis d'y voir plus clair dans les attentes et les rendus nécessaires. Durant les sprints à venir, il sera nécessaire de commencer à programmer les interfaces, et on entrera définitivement dans le vif du sujet.



# Lundi 30 mars

## Daily 30/03 - 8h30

Ce premier daily marque la reprise du projet de SAE pour le compte du semestre 6. Nous avons pu avoir une réunion dès notre première journée afin d'organiser notre travail et obtenir les consignes et les attendus de cette semaine. Le but de cette journée est de réapproprier les documents rédigés pendant le semestre 5 et de commencer une démarche de documentation.

- AVIAS Daphné
  - Relecture des travaux effectués lors du projet SAE S5.01
  - Installation de N8N
  - Récupération des ressources fournies
- KANBOUI Jalil
  - Relecture des travaux effectués lors du projet SAE S5.01
  - Installation de N8N
  - Récupération des ressources fournies
- TAMINE Cyril
  - Relecture des travaux effectués lors du projet SAE S5.01
  - Installation de N8N
  - Récupération des ressources fournies
- TRAN Thomas
  - Relecture des travaux effectués lors du projet SAE S5.01
  - Installation de N8N
  - Récupération des ressources fournies

## Compte rendu de réunion

Nous avons pu tenir une réunion dès 9h aux côtés de Mme. Salou et M. Beyrouthy afin de rappeler les attentes globales du projet, et de cette semaine, mais également nous fournir des informations et des ressources supplémentaires afin de mener à bien notre projet. Pour cette semaine, il faudra donc que deux membres du groupe travaillent sur les schémas N8N (RAG), tandis que les deux autres étudiants travailleront sur la manière de donner un rôle à l'IA. Jalil KANBOUI et Cyril TAMINE travailleront sur N8N, tandis que Daphné AVIAS et Thomas TRAN seront sur les rôles.

# Mardi 31 mars

## Daily 31/03 -

Durant cette journée, les 2 sous-groupes se sont imprégnés de l'environnement de travail, notamment en se formant sur N8N. Les différentes manières de mener à bien les tâches attribuées ont été étudiées.

- AVIAS Daphné
  - Découverte de n8n
  - Recherche des différentes manières d'attribuer un rôle à l'ia (RAG)
- KANBOUI Jalil
  - Découverte de n8n à partir de vidéos tutoriels
    - <https://www.youtube.com/watch?v=xWSj6rDwb8M>
    - <https://www.youtube.com/watch?v=Ulf-SlmMays>
  - Récupération de template intéressant pour les 1er test de RAG
- TAMINE Cyril
  - Découverte de n8n à partir de vidéos tutoriels
    - <https://www.youtube.com/watch?v=xWSj6rDwb8M>
    - <https://www.youtube.com/watch?v=Ulf-SlmMays>
- TRAN Thomas
  - Découverte de n8n
  - Recherche des différentes manières d'attribuer un rôle à l'ia

# Mercredi 1 avril

## Daily 01/04 - 9h

Cette journée marque les premières créations et tests dans l'outil N8N. Le but est d'obtenir une première version fonctionnelle répondant aux tâches attitrées.

- AVIAS Daphné
  - Test d'attribution d'un rôle à l'ia par RAG
- KANBOUI Jalil
  - Création du 1er schéma de RAG
    - Problème à l'ajout des documents à cause des dimensions de la base vectorielles
  - Rédaction du journal de bord
- TAMINE Cyril
  - Création du 1er schéma de RAG
    - Problème à l'ajout des documents à cause des dimensions de la base vectorielles
  - Rédaction du journal de bord
- TRAN Thomas
  - Test d'attribution d'un rôle à l'ia par RAG

# Jeudi 2 avril

## Daily 02/04 - 13h45

La matinée étant initialement prévu pour un cours magistral, nous avons commencé à travailler uniquement à partir de l'après-midi. L'idée principale de la journée est de résoudre les problèmes rencontrés le jour précédent et de tester nos premiers travaux.

- AVIAS Daphné
  
- KANBOUI Jalil
  - Création du 1er schéma de RAG
    - Résolution du problème de dimension de la base vectoriel
  - Test du schéma
  
- TAMINE Cyril
  - Création du 1er schéma de RAG
    - Résolution du problème de dimension de la base vectoriel
  - Test du schéma
  
- TRAN Thomas
  - Travail sur le RAG sur  $n8n$

# Vendredi 3 avril

## Daily 03/04 - 13h45

L'objectif de cette journée en plus d'avancer dans nos tâches respectives est de préparer les propos (avancées et points bloquants) pour la réunion le mardi 7 avril. Nous nous concentrerons donc sur la recherche des erreurs et limites de nos premiers schémas.

- AVIAS Daphné
  - Changement d'approche pour donner un rôle à l'ia : prompt explicatif selon un input
- KANBOUI Jalil
  - Recherche d'erreur sur ce 1er schéma
    - des documents ne sont pas lues pendant l'import de fichier
    - les requêtes n'intéressent pas systématiquement le RAG
  - Recherche d'un moyen pour donner un prompt différent selon un input
- TAMINE Cyril
  - Recherche d'erreur sur ce 1er schéma
    - des documents ne sont pas lues pendant l'import de fichier
    - les requêtes n'intéressent pas systématiquement le RAG
- TRAN Thomas
  - Changement d'approche pour donner un rôle à l'ia : prompt explicatif selon un input

# Mardi 7 avril

## Daily 07/04 - 8h45

Durant cette journée, nous avons eu cours durant la journée entière, nous n'avons donc pas avancé sur le projet. Cependant, nous avons eu une réunion à 10h avec les clients, dont le compte-rendu est rédigé ci-dessous.

- AVIAS Daphné
- KANBOUI Jalil
- TAMINE Cyril
- TRAN Thomas

## Compte rendu de réunion

Nous avons pu présenter aux clients les premiers schémas et avancées réalisés. Les propos évoqués se résume par :

- Faire un compte rendu de nos avancées et fournir nos travaux par mail vendredi 10/04/2026
- Se renseigner sur l'installation de modèles en local pour les IA à interroger (quelles sont les ressources nécessaires ?)
- Installer un ocr pour scanner les pdf qui ne sont pas lu par l'extraction du schéma actuel
- La confirmation que les rôles à attribuer à l'IA RAG seront bien par un prompt
- Préparer des documents explicatifs et des guides d'installation pour M.Beyrouthy
- Penser à lister l'équipement requis pour faire fonctionner la version finale du projet

# Mercredi 8 avril

## Daily 08/04 - 9h30

La réunion daily de cette matinée nous a permis d' établir les tâches à effectuer et de se répartir les tâches en fonction de la réunion du jour précédent.

- AVIAS Daphné
  - Recherche sur l'installation de AnythingLLM (problème de stockage et blocage des téléchargements depuis Github)
- KANBOUI Jalil
  - Installation d'un ocr pour scanner les documents qui n'étaient pas lus
    - L'import des données ne fourni plus des métadonnées correctes
- TAMINE Cyril
  - Travail sur le typage du contenu des documents, et de trouver si il existe une manière de les typer avant insertion.
- TRAN Thomas
  - Travail sur le RAG sur n8n
  - Prompt pour les différents rôles (professeur, parents, prêtre et coach) et pour que l'agent IA utilisent la base vectorielle à chaque fois

# Jeudi 9 avril

## Daily 09/04 - 9h30

Nous reprenons les tâches de la veille, et continuons d'avancer individuellement sur notre travail, qui sera mis en commun une fois toutes les tâches réussies.

- AVIAS Daphné
  - Recherche sur AnythingLLM et documentation
  
- KANBOUI Jalil
  - Recherche pour résoudre le problème des métadonnées lors de l'import
  
- TAMINE Cyril
  
- TRAN Thomas
  - Travail sur le RAG sur n8n
  - Début du développement de l'interface web



# Mardi 26 mai

## Daily 26/05 - 13h45

Ayant eu cours durant la matinée, nous avons repris le travail durant l'après-midi.

- AVIAS Daphné
  -
- KANBOUI Jalil
  - Recherche pour résoudre le problème des métadonnées lors de l'import
- TAMINE Cyril
  - Travail sur la séparation entre frugaliste et technosolutionniste dans les métadonnées
- TRAN Thomas
  - Travail sur le RAG sur n8n
  - Début du développement de l'interface web

# Mercredi 27 mai

## Daily 27/05 - 9h30

Nous reprenons les tâches de la veille, et continuons d'avancer individuellement sur notre travail, qui sera mis en commun une fois toutes les tâches réussies.

- AVIAS Daphné
  - Développement de l'interface web
- KANBOUI Jalil
- TAMINE Cyril
  - Mise à jour du rapport d'activité avec des parties dédiées au développement de la plateforme web et n8n.
- TRAN Thomas
  - Développement de l'interface web

# Jeudi 28 mai

## Daily 28/05 - 9h30

Durant cette journée, nous avons continué les tâches précédemment attribuées.

- AVIAS Daphné
  - Développement de l'interface web
- KANBOUI Jalil
  - Travail sur les trois nouveaux schémas n8n.
- TAMINE Cyril
  - Début de la rédaction d'un guide d'installation
  - Mise à jour du rapport d'activité.
- TRAN Thomas
  - Développement de l'interface web

# Lundi 1 juin

Daily 01/06 - 9h30

- AVIAS Daphné
  - Développement de l'interface web
- KANBOUI Jalil
  - Travail sur les schémas de n8n, afin de vérifier que tout fonctionne.
- TAMINE Cyril
  - Avancée de la rédaction du guide d'installation.
  - Vérification des schémas de n8n, ainsi que des installations locales.
- TRAN Thomas
  - Développement de l'interface web

# Mardi 2 juin

## Daily 02/06 - 9h

Durant cette dernière journée, nous avons principalement consacré notre temps à l'amélioration de la plateforme, et à continuer à mettre à jour les rapports.

- AVIAS Daphné
  - Téléchargement des contenus frugalistes répertoriés sur Zotero
- KANBOUI Jalil
  - Vérification des rôles de l'IA
  - Refonte du dépôt GitHub
- TAMINE Cyril
  - Fin de rédaction du guide d'installation.
- TRAN Thomas
  - Avancée des rapports

# Mercredi 3 juin

## Daily 02/06 - 9h

Dernier jour de travail pour le projet, comprenant une réunion en visio avec le client.

- AVIAS Daphné
  - Dernière vérification du travail effectué, avancée des rapports.
  - Création du diaporama de présentation
- KANBOUI Jalil
  - Dernière vérification du travail effectué, avancée des rapports.
  - Création du diaporama de présentation
- TAMINE Cyril
  - Dernière vérification du travail effectué, avancée des rapports.
  - Création du diaporama de présentation
- TRAN Thomas
  - Dernière vérification du travail effectué, avancée des rapports.
  - Création du diaporama de présentation

## Compte-rendu de réunion :

Cette dernière réunion nous a permis d'avoir plus de détails sur la soutenance prévue, le lieu, le public présent. Nous avons également pu démontrer la version finale de notre projet au client, ainsi que de lui faire part de notre ressenti général concernant le projet et le rythme de travail.